



Programma Straordinario di investimenti art. 20 Legge 67/1988
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SCHEDA DI INTERVENTO N. 42 PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO

POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE,
DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA E DELLA RADIOLOGIA
CONVENZIONALE A SUPPORTO DEL CENTRO TRAUMATOLOGICO
SPECIALISTICO PEDIATRICO UNICO REGIONALE.

REALIZZAZIONE DI REPARTO PER LE ATTIVITÀ DI NEFROLOGIA E DIALISI

I) IL CRONO PROGRAMMA DELL'INTERVENTO



Completamento Fase III



Programma Straordinario di investimenti art. 20 Legge 67/1988
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon"

Scheda di Intervento n. 42

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
i) Il Crono Programma

INDICE

1 CRONOPROGRAMMA

1



1 CRONOPROGRAMMA

La stima dei tempi di realizzazione sarà:

- Progettazione gg 210;
- Affidamento lavori gg 180;
- Esecuzione gg 810;
- Attivazione gg 60.

Di seguito il cronoprogramma in forma tabellare:

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
Progettazione	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
Affidamento								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Esecuzione																																																
Attivazione																																																