

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.261 del 20 dicembre 2022

OGGETTO: Modifica temporale della durata del contratto SPC Cloud Lotto 4 per la fornitura di Servizi Pagamenti elettronici: Piattaforma My Pay (CIG master: 5519376D26, CIG derivato: 805852378C)

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero

designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...);

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

-che So.Re.Sa. con la Determinazione del Direttore Generale 196 del 10 ottobre 2019 si è aderito al Sistema delle Convenzioni Consip, Accordo Quadro SPC Lotto 4 per il progetto "Pagamenti elettronici: Adozione Piattaforma MyPay e attivazione dei servizi di pagamento elettronico per la Regione Campania e le Aziende Sanitarie (CIG master: 5519376D26, CIG derivato: 805852378C) per un importo complessivo, di euro 1.353.487,20 oltre IVA;

- che il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Massimo Di Gennaro, dirigente in servizio presso So.Re.Sa.;

- che in data 22 ottobre 2019 è stato stipulato il contratto con RTI costituito Almavica Spa, Almaware Srl, Indra Italia Spa, Pricewaterhouse Coopers Advisory;

RILEVATO

- che con la proposta della Direzione Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale del 19 dicembre 2022 al fine di poter portare a pieno compimento tutte le attività previste nel Progetto dei Fabbisogni, il RUP ha evidenziato la necessità, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, di estendere la durata del contratto fino al 30 giugno 2023, immutando l'importo economico contrattualizzato.

RITENUTO

- pertanto, di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto stipulato con RTI costituito da Almavica Spa, Almaware Srl, Indra Italia Spa, Pricewaterhouse Coopers Advisory, ora Intellera Consulting Spa.

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 23 novembre 2022,

DETERMINA

- per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati

1) di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto stipulato con RTI costituito da Almavica Spa, Almaware Srl, Indra Italia Spa, Pricewaterhouse Coopers Advisory, ora Intellera Consulting Spa - CIG derivato: 805852378C;

2) di dare atto che per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto è estesa sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

3) di dare atto, altresì, che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma di euro 1.353.487,20 oltre IVA oltre IVA di cui alla Determinazione n.196/2019 a titolo di importo contrattuale;

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione “societatrasmontante/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello

Publicato il 20.10.2022