

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.225 del 02 ottobre 2023

OGGETTO: *Contratto per la fornitura dei servizi di gestione dell'infrastruttura asservita al portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni ed alla piattaforma di e-Procurement. Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016 (CIG 9426330598 - CIG collegato: A017BC454D)*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica

appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che, con la Determinazione del Direttore Acquisti n. 13 del 4 maggio 2021, è stata aggiudicata all’operatore economico Engineering D.Hub SpA la fornitura dei servizi di gestione dell’infrastruttura asservita al portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni ed alla piattaforma di e-Procurement SIAPS per un importo complessivo di € 153.903,50 (IVA esclusa) per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi;

- con la Determinazione del Direttore Generale n. 196 del 30 settembre 2022 è stata esercitata l’opzione di rinnovo del contratto per la fornitura dei servizi di gestione dell’infrastruttura asservita al portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni ed alla piattaforma e-Procurement per altri 12 mesi, per un importo massimo di Euro €141.903,50, oltre IVA, così come previsto negli atti di gara,

ATTESO

- che, con nota Prot. SoReSa-0014932 del 2 ottobre 2023, la Direzione Infrastrutture Tecnologiche, ha rappresentato che il suddetto contratto per la fornitura dei servizi di gestione dell’infrastruttura asservita al portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni ed alla piattaforma e-Procurement è in scadenza e che è necessario garantire la continuità del servizio onde evitare gravi disservizi per SoReSa, per le aziende sanitarie pubbliche della Campania (ASL, AO, IRCSS), e gli altri enti locali aderenti;

VISTO

- l'art.106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, *applicabile ratione temporis*, a mente del quale: “ i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: *per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*

2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”;*

- l'art.106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 *applicabile ratione temporis*, secondo il quale : “*nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.*

CONSIDERATA

- l'istruttoria della Direzione Infrastrutture Tecnologiche, di cui alla succitata nota Prot. SoReSa-0014932 del 2 ottobre 2023, con cui, al fine di poter provvedere ai necessari interventi di adeguamento tecnologico propedeutici alla migrazione verso altra infrastruttura cloud, altrimenti impraticabile a causa dell'obsolescenza tecnologica delle componenti software di base dell'infrastruttura asservita al portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni ed alla piattaforma e-Procurement, si propone ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016, l'estensione temporale del contratto in essere con l'operatore economico Engineering D-Hub SpA fino al 3 maggio 2024 per un importo complessivo massimo pari ad Euro 70.950,00 (settantamilanovecentocinquanta/00), oltre IVA,

- che importo della variante così determinato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del d.lgs. 50/2016.

DATO ATTO

- della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla Direzione Generale;

- che la spesa è prevista nel budget della Direzione Infrastrutture Tecnologiche. per gli anni 2023 -2025.

RITENUTO

- pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016, con l'estensione temporale per un periodo temporale fino al 3 maggio 2024, del contratto in essere con l'operatore economico Engineering D-Hub SpA.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022,

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

- 1) **di autorizzare**, l'estensione della durata del contratto stipulato con l'operatore economico Engineering D-Hub SpA, al 3 maggio 2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., per un importo complessivo massimo pari ad Euro 70.950,00 (settantamilanovecentocinquanta/00), oltre IVA;
- 2) **di dare atto** che importo della variante così determinato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- 3) **di notificare** il presente provvedimento all'operatore economico Engineering D. Hub SpA ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016;
- 4) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.So.Re.Sa.it, nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Ing. Alessandro di Bello)

Publicato il 02.10.2023