

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.226 del 11 settembre 2024

Oggetto: Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di supporto in ambito “*Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino*” (ID 2365) per le Pubbliche Amministrazioni del SSN, Lotto n. 6 (CIG: 90305884F7), stipulato in data 29 luglio 2022 tra Consip S.p.A. e il RTI KPMG Advisory S.p.A. – Contratto Esecutivo stipulato in data 30 maggio 2023 tra So.Re.Sa. S.p.A. e il RTI KPMG Advisory S.p.A. (CIG derivato: 983705636) – Estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo, ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lett. b) e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7, comma 1, dell’Accordo Quadro (CIG: B2D5026074).

PREMESSO che

- la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “*una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità*”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all’art. 1, comma 455, ha statuito che: “*ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*”;
- l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (“*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, prevede al comma 1, che: “*Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296*” ed, al comma 5, che: “*Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 (...)*”;
- nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n. 5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“*Codice dei contratti pubblici*”) e soggetto aggregatore ai

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (*"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- il D.P.C.M. 11/11/2014 *"Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)"* all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: *"resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014"*;

- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

TENUTO CONTO che

- con Determinazione del Direttore Generale n. 108 del 20 maggio 2022, So.Re.Sa. S.p.A. ha originariamente deliberato di aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di supporto in ambito *"Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali"* (ID 2202) per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – Lotto n. 6, per la realizzazione del progetto *"Estensione del CUP unico regionale alle strutture private accreditate ed equiparate"*, per un importo complessivo pari a € 14.127.297,00, IVA esclusa;

- in seguito all'adozione dell'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41, con Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 25 maggio 2023, So.Re.Sa. S.p.A. ha deliberato la risoluzione del suddetto Accordo Quadro (ID 2202) e contestualmente disposto l'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di supporto in ambito *"Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino"* (ID 2365) per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - Lotto n. 6, per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del medesimo progetto di estensione del CUP Sinfonia ai Privati Accreditati, per un importo complessivo pari a € 13.123.457,34, IVA esclusa;

- in esecuzione della suddetta D.D.G. n. 125/2023, So.Re.Sa. S.p.A. e il RTI aggiudicatario KPMG Advisory S.p.A. hanno sottoscritto in data 30 maggio 2023 il relativo Contratto Esecutivo, per un importo complessivo pari a € 13.123.457,34, IVA esclusa, avente una durata di n. 15 mesi e scadenza il 30 agosto 2024 (CIG derivato: 983705636A);

- nel contesto del suddetto Contratto Esecutivo in essere (CIG derivato: 983705636A), sono stati definiti i processi fondamentali relativi all'integrazione strutturata e di estensione del Sistema CUP

Sinfonia alle strutture private accreditate della Regione Campania, richiedendo al RTI KPMG Advisory S.p.A., tra le altre, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) **Governance:** attività di *assessment*, configurazione di strumenti per la condivisione di informazioni, monitoraggio dei flussi di dati generati dal Sistema CUP, e PMO;
- b) **Supporto Strategico:** messa in esercizio del Sistema CUP sugli enti privati accreditati, attraverso attività di supporto strategico e di consulenza organizzativa, ivi compresa la formazione del personale sanitario interessato;
- c) **Supporto all'innovazione tecnologica:** *roll-out* del Sistema CUP sugli enti privati accreditati, mediante attività di analisi dei requisiti, analisi funzionale, tecnica e configurazione a sistema;

CONSIDERATO che

- il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, siglato con l'Intesa Stato - Regioni il 21 febbraio 2019, prevede che i sistemi CUP gestiscano in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate, sia per l'attività istituzionale che per l'attività erogata in regime libero professionale;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 799 del 29 dicembre 2023, recante "*Approvazione del Nomenclatore regionale e del relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017*", ha formalizzato l'istituzione del nuovo nomenclatore di specialistica ambulatoriale, con entrata in vigore il 1° aprile 2024;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle Strutture Sanitarie Private Accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024*", ha stabilito al 29 febbraio 2024 il termine entro il quale l'accesso dell'utenza alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da tutti i centri privati accreditati dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del Sistema CUP Sinfonia, tramite le apposite agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR;

- con Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2024, avente ad oggetto "*Modifiche al decreto 23 giugno 2023, recante: - Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*", è stata posticipata l'entrata in vigore del suddetto nomenclatore di cui al D.M. 23 giugno 2023, al 1° gennaio 2025;

- con il D.L. 7 giugno 2024, n. 73, recante "*Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie*", in corso di conversione in legge:

- a) è stata istituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), al fine di governare le liste di attesa ed in coerenza con l'obiettivo "*Potenziamento del Portale della Trasparenza*" previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma;
- b) è stato stabilito che: (i) gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e

ambulatoriali afferiscono al CUP unico regionale; (ii) la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali per l'accreditamento di cui all'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992; (iii) l'implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP costituisce specifico elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-*quater* del D.Lgs. n. 502/1992;

- in seguito al completamento della migrazione al CUP Sinfonia delle circa 1.300 strutture private accreditate e delle 17 Aziende pubbliche del SSR da parte del RTI KPMG Advisory S.p.A., So.Re.Sa. S.p.A. ha rilevato la necessità di implementare ulteriori misure volte ad assicurare, in adesione alle disposizioni introdotte dal suddetto D.L. n. 73/2024, l'adeguamento tecnico-informatico e l'interoperabilità tra i sistemi di prenotazione, in particolare mediante:

- a) il supporto alla conduzione applicativa e funzionale del Sistema CUP in un'ottica di coerenza con le linee guida regionali;
- b) il supporto all'innovazione tecnologica del Sistema CUP, ivi compreso il ridisegno dell'architettura applicativa a microservizi, per garantire la *compliance* rispetto alle linee guida dell'AGID;
- c) il controllo e il monitoraggio delle performance in termini di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero, PACC ed ambulatoriale;

VISTI

- la relazione istruttoria assunta al prot.14097-2024 con la quale il RUP ha chiesto l'attivazione dei servizi di cui trattasi, dando atto della scadenza contrattuale fissata per il 12/09/2024;

- il Piano dei fabbisogni presentato dal RTI che prevede come richiesto dall'Amministrazione:

- a) una gestione unificata delle basi dati secondo logiche uniformi per le diverse Aziende pubbliche del SSR e le strutture private accreditate, finalizzata a garantire il monitoraggio costante in termini di consistenza del dato e allineamento ad eventuali adeguamenti regionali e/o sulla base di specifiche richieste pervenute dalle Aziende Sanitarie;
- b) un supporto specialistico nell'attività di monitoraggio circa le configurazioni del Sistema CUP implementate dalle Aziende pubbliche del SSR e dalle strutture private accreditate, al fine di verificare la piena *compliance* con le linee guida regionali e nazionali e produzione di reportistica *ad hoc* relativa alle principali evidenze ed eventuali scostamenti dalle linee guida vigenti;
- c) un supporto formativo e una produzione di manualistica *ad hoc* per tutti gli *stakeholders* aziendali, utilizzatori del Sistema CUP, al fine di garantirne un utilizzo corretto e adeguato in tutte le sue funzionalità e in coerenza con le linee guida regionali;

- d) un supporto al monitoraggio degli indicatori di performance del Servizio di Help Desk e produzione della relativa reportistica di sintesi delle informazioni rilevanti, atte a verificare l'adeguatezza del Servizio nella intercettazione, registrazione, classificazione e risoluzione delle principali criticità ricorrenti nell'uso dell'Applicativo da parte dell'utenza;
- e) un supporto alla strategia ICT dell'Amministrazione in funzione delle innovazioni tecnologiche che si renderanno necessarie per gli adeguamenti previsti dal D.L. n. 73/2024, nonché atti a garantire il continuo aggiornamento e manutenzione dei Sistemi di DWH regionali, tenuto conto dell'importanza strategica per la programmazione sanitaria della Regione Campania nel detenere un servizio di manutenzione e *data quality*;
- f) una verifica del corretto funzionamento di tutte le esistenti integrazioni con l'Applicativo, al fine di anticipare momenti di sofferenza dello stesso e di attivare tempestivamente tutte le risorse necessarie per una analisi congiunta e risoluzione della situazione in atto;
- g) un controllo e monitoraggio della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero, PACC ed ambulatoriale, anche attraverso un'analisi logico formale dei flussi inviati per ottemperare alla trasmissione mensile dei volumi "produzione", al fine di verificare l'allineamento dei sistemi informativi regionali rispetto a quelli nazionali, anche ai fini degli obblighi oggetto di verifica LEA, verificare l'opportunità e l'efficienza del trattamento terapeutico adottato e consentire all'Amministrazione di adottare politiche di efficientamento della spesa sanitaria;

- l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, recante "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", il quale stabilisce in particolare che:

- "*le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi*" (comma 1, lett. b);
- "*Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui*

all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale” (comma 5);

- *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valor di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice” (comma 7);*

- *“La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica” (comma 8);*

- l'art. 7, comma 1, dell'Accordo Quadro del 29 luglio 2022 (ID 2365), il quale prevede che: *“Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto”;*

CONSIDERATO che

- per effetto delle predette circostanze, appare necessario affidare al RTI KPMG Advisory S.p.A., servizi supplementari corrispondenti a quelli della suddetta nota di fabbisogno, ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lett. b) e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 7, comma 1, dell'Accordo Quadro del 29 luglio 2022 (ID 2365);

- i servizi supplementari dovranno, in particolare, seguire lo stesso approccio, metodologia e modalità di intervento delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo (CIG derivato: 983705636A) stipulato il 30 maggio 2023, con particolare riferimento alle seguenti linee di attività:

a) **Governance:** attività di analisi, verifica e monitoraggio di tutti gli interventi mirati all'adeguamento del Sistema CUP Sinfonia alle nuove indicazioni normative in materia di riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

b) **Supporto Strategico:** supporto (i) nelle attività propedeutiche all'ingresso sul Sistema CUP Sinfonia di strutture private accreditate di nuovo accreditamento, (ii) nelle attività successive il *go live* per consentire la messa a regime del Sistema CUP Sinfonia e il corretto funzionamento dell'interoperabilità tra il CUP e i gestionali locali; (iii) verifica ed eventuale revisione dei requisiti di idoneità delle Aziende pubbliche del SSR e delle strutture private accreditate, propedeutici alla messa a regime del piano di migrazione al nuovo

nomenclatore;

- c) **Supporto all’Innovazione Tecnologica:** *assessment*, gestione e monitoraggio della strategia ICT corrente e del sistema informativo, comprensivo delle componenti funzionale, architetture ed infrastrutturale, alla luce delle nuove evolutive del Sistema CUP Sinfonia e delle nuove integrazioni previste, nonché delle nuove utenze incluse;
- l’affidamento dei servizi supplementari risulta inscindibilmente connesso alle prestazioni affidate al RTI KPMG Advisory S.p.A. con il Contratto Esecutivo (CIG derivato: 983705636A) del 30 maggio 2023, in quanto:
 - la modifica contrattuale risulta determinata dalla necessità di assicurare l’adeguamento tecnico-informatico e l’interoperabilità tra i sistemi di prenotazione introdotti dal D.L. n. 73/2024, non compresa tra le prestazioni affidate con il Contratto Esecutivo originario, dunque per necessità insorte successivamente all’originaria aggiudicazione;
 - l’aggiornamento normativo dei processi oggetto dell’appalto iniziale richiede l’adeguamento delle caratteristiche evolutive del Sistema CUP Sinfonia, in particolare mediante l’allineamento tra i sistemi di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie, nonché tramite l’implementazione di tutte le attività propedeutiche all’adozione del nuovo nomenclatore di specialistica ambulatoriale;
 - la modifica contrattuale consente il completamento dei processi fondamentali del Sistema CUP Sinfonia, garantendo una più efficace integrazione dei gestionali delle strutture private accreditate;
 - l’affidamento dei suddetti servizi supplementari consentirà, inoltre, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - supportare So.Re.Sa. S.p.A. nel garantire la piena uniformità nell’utilizzo del Sistema CUP Sinfonia da parte dei destinatari del servizio, in un’ottica di coerenza con gli obiettivi dettati dalle linee di indirizzo regionali e nazionali;
 - supportare So.Re.Sa. S.p.A. negli interventi di innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e organizzativi;
 - consentire a So.Re.Sa. S.p.A. di fruire di idonei strumenti di controllo e monitoraggio finalizzati ad una coerente azione di programmazione sanitaria;
 - detti servizi supplementari devono essere necessariamente affidati al RTI KPMG Advisory S.p.A., in quanto il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all’oggetto dell’appalto iniziale e comporterebbe per So.Re.Sa. S.p.A. notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi, tenuto conto che:
 - il RTI KPMG Advisory S.p.A. ha supportato So.Re.Sa. S.p.A. nel percorso di migrazione sul CUP Sinfonia delle 17 Aziende pubbliche del SSR e delle circa 1.300 strutture private accreditate e possiede, dunque, il *know-how* necessario per realizzare le attività aggiuntive sopra descritte, avendo piena conoscenza (i) del contesto organizzativo in virtù delle

precedenti progettualità realizzate e (ii) degli strumenti tecnici sinora utilizzati;

- l'espletamento di una nuova procedura di affidamento comporterebbe il sostenimento di maggiori costi e ritardi temporali connessi alle modalità e alle tempistiche di determinazione e aggiudicazione dell'affidamento per l'avvio delle attività aggiuntive, considerate anche:
 - a) le stringenti tempistiche previste per l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore di specialistica ambulatoriale, fissata al 1° gennaio 2025;
 - b) la necessità di adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. n. 72/2024, il quale ha stabilito che la piena interoperabilità dei centri di prenotazione costituisce condizione preliminare di validità dei nuovi accordi contrattuali, nonché specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale;
- la contemporanea presenza di operatori economici diversi potrebbe comportare il prolungamento delle tempistiche di realizzazione delle attività sopra illustrate, nonché eventuali problemi di coordinamento con i servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- la modifica contrattuale ha un valore stimato pari a € 6.561.728,67, IVA esclusa, ricompreso entro il limite del cinquanta per cento del valore del Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO

- di procedere, pertanto, all'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo (CIG derivato: 983705636A) stipulato in data 30 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lett. b) e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con contestuale estensione della durata del Contratto Esecutivo originario per n. 12 mesi, dal 12 settembre 2024 al 30 settembre 2025;

CONSIDERATO altresì che

- in considerazione della previsione di acquisire detti servizi supplementari di cui al menzionato fabbisogno, si stima un importo massimo di € 6.561.728,67, IVA esclusa, calcolato sulla base dei corrispettivi e dei costi unitari dell'Accordo Quadro del 29 luglio 2022 (ID 2365), così ripartito:

Linea di Servizio	Sotto servizio	Importo
Governance	PMO	659.728,67 €
Supporto Strategico	Consulenza strategica: Supporto alla conduzione funzionale del Sistema Cup Unico Regionale	1.449.000,00 €
Supporto Strategico	Consulenza Organizzativa: Controllo e monitoraggio della qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero, PACC ed ambulatoriale	588.000,00 €
Supporto all'innovazione tecnologica	IT Advisory: Supporto applicativo al Cup Unico Regionale	3.865.000,00 €
		6.561.728,67 €

- il suddetto importo stimato pari a € 6.561.728,67, IVA esclusa, per la fornitura dei servizi supplementari rientra nel limite massimo del cinquanta per cento del Contratto Esecutivo affidato al RTI KPMG Advisory S.p.A., pari ad € 13.123.457,34, IVA esclusa, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli oneri finanziari necessari all'esecuzione dei servizi oggetto dell'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo di cui alla presente Determinazione, pari a € 6.561.728,67, IVA esclusa saranno ripartiti in quota alle rispettive Aziende sanitarie;

PRESO ATTO che il codice CIG generato dal RUP sulla Piattaforma Appalti Pubblici è il seguente: B2D5026074;

RITENUTO

-di poter approvare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 7, comma 1, dell'Accordo Quadro "Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino" (ID 2365) del 29 luglio 2022, l'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo (CIG derivato: 983705636A) stipulato in data 30 maggio 2023, nei confronti dell'operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A., per l'acquisizione dei servizi di cui in premessa, per un importo complessivo pari a € 6.561.728,67, IVA esclusa, nei limiti del 50% dell'importo del suddetto Contratto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, con estensione della durata del Contratto Esecutivo originario per n. 12 mesi, dal 12 settembre 2024 al 12 settembre 2025;

- di dover confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Massimo Di Gennaro Direttore Innovazione e Sanità Digitale;

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f. in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 30 Agosto 2024

DETERMINA

per tutti i motivi di cui premessa, che si intendono integralmente riportati, di adottare il presente provvedimento e, in particolare:

1. **prendere atto** dell'istruttoria assunta al prot.14097-2024 con la quale il RUP ha chiesto l'attivazione dei servizi di cui trattasi
2. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 7, comma 1, dell'Accordo Quadro "Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino" (ID 2365) del 29 luglio 2022, l'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo (CIG derivato: 983705636A) stipulato in data 30 maggio 2023, nei confronti dell'operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A., per l'acquisizione dei servizi di cui in premessa, per un importo complessivo pari a € 6.561.728,67, IVA esclusa, nei limiti del 50% dell'importo del suddetto Contratto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, con estensione della durata del Contratto Esecutivo originario per n. 12 mesi, dal 30 agosto 2024 al 30 agosto 2025;
3. **di disporre** che l'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo, di cui al

menzionato fabbisogno, per un importo massimo di € 6.561.728,67, al netto dell'IVA, calcolato sulla base dei corrispettivi e dei costi unitari dell'Accordo Quadro del 29 luglio 2022 (ID 2365), è così ripartita:

Linea di Servizio	Sotto servizio	Importo
Governance	PMO	659.728,67 €
Supporto Strategico	Consulenza strategica: Supporto alla conduzione funzionale del Sistema Cup Unico Regionale	1.449.000,00 €
Supporto Strategico	Consulenza Organizzativa: Controllo e monitoraggio della qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero, PACC ed ambulatoriale	588.000,00 €
Supporto all'innovazione tecnologica	IT Advisory: Supporto applicativo al Cup Unico Regionale	3.865.000,00 €
		6.561.728,67 €

4. **di autorizzare** il Responsabile Unico del procedimento a sottoscrivere l'*addendum*, nonché ad adottare gli altri eventuali atti funzionali alla formalizzazione dell'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo di cui al presente provvedimento;
5. **di confermare** quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Massimo Di Gennaro Direttore Innovazione e Sanità Digitale;
6. **di fare carico** al RUP di provvedere alla comunicazione ad ANAC di tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del Dlgs 50/2016;
7. **di dare atto** che i costi del presente atto necessari all'esecuzione dei servizi supplementari saranno ripartiti a carico delle Aziende sanitarie, salvo diversa assegnazione di fondi da parte della Regione;
8. **di dare comunicazione** della presente Determinazione, ai sensi di legge, all'operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A.;
9. **di autorizzare** la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, www.soresa.it, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.
 avv. Fabio Aprea

Publicato il 11.09.2024