





SAntOBONO PAUSILIPON

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL RIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI, DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO DI NAPOLI
CIG 79328044F3 - CUP H62H1900030003

**A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
Ospedale Santobono**

Viale Mario Fiore, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minicucci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello PARLATO

PROGETTISTI

MANDATARIA:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
Consorzio Stabile Mythos S.c.a.r.l.
Via Tirolochesi 61, 11100 Asta
mythos.aol@mythos.pro

MANDANTI:
G.N. ENGINEERING s.r.l.
mythos ENGINEERING s.r.l.
mythos ENGINEERING s.r.l.

SIRIO INGEGNERIA Ing. Vitorino Polito
SIRIO INGEGNERIA
INGEGNERIA

**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
SPECIALE**
Ing. Fabio INZANI

**RESPONSABILE ESPERTO IN
PROGETTAZIONE SANITARIA E
OSPEDALIERA**
Arch. Margherita CARABILLO'

**PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRO E SPECIALI**
Ing. Stefano BONFANTE

**PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA**
Arch. Margherita CARABILLO'

BIM MANAGER
Arch. Stefano CARERA

**PROGETTAZIONE
STRUTTURALE**
Prof. Ing. P. MASSAROTTI

**PROGETTAZIONE IMPIANTI
TERMOMECCANICI**
Dott. Ing. Fabio INZANI

**COORDINATORE SICUREZZA IN
PROGETTAZIONE**
Ing. Luca Giordano

PROGETTO ESECUTIVO

COMMESSA: **TW1927**

DISCIPLINA: SICUREZZA		NUMERO ELABORATO: TW1927.PE.5004.RAV.PNN.SI.R.00	
Stato di progetto			
TITOLO ELABORATO: Cronoprogramma		DATA CONSEGNA: 16/10/2020	
Revisione		NOME FILE:	
01		FORMATO ELABORATO:	
02			
03			
04			
05		SCALA ELABORATO:	
		1:XX	