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Preparazione e pulizia area
Realizzazione recinzione, accesso al cantiere ed installazione segnaletica di cantiere
Posizionamento baracche di cantiere
Allestimenti di zone per lo stoccaggio dei materiali dei servizi igienico-assistenziali
Realizzazione impianto di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione impianto elettrico ed idrico del cantiere

Allestimento del cantiere al piano

Rimozione infissi
Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato
Installazione di lastra in calcio fibrosilicato con certificazione REI 90/120 per loc. tecnici ascensori e montacarichi
Installazione di porte tagliafuoco REI di differenti dimensioni
Nuovo Intonaco e tinteggiatura pareti 
Realizzazione tracantoni di protezione impianto esistente
installazione nuovi idranti
Realizzazione di impianti elettrici e speciali
Sgombero del cantiere e pulizia delle aree

Allestimento del cantiere al piano
Demolizione tramezzature e rimozione infissi
Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato
Installazione di lastra in calcio fibrosilicato con certificazione REI 90/120 per loc. depositi
Installazione di porte tagliafuoco REI di differenti dimensioni
Nuovo Intonaco e tinteggiatura pareti 
installazione nuovi idranti
Realizzazione di impianti elettrici e speciali
Sgombero del cantiere e pulizia delle aree

Allestimento del cantiere al piano
Demolizione tramezzature e rimozione infissi
Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato
Installazione di lastra in calcio fibrosilicato con certificazione REI 90/120 per loc. depositi
Taglio pareti esistenti per collegamento alle scale esterne di emergenza
Installazione di porte tagliafuoco REI di differenti dimensioni
Nuovo Intonaco e tinteggiatura pareti 
installazione nuovi idranti
Nuova pavimentazione copertura piano
Realizzazione di impianti elettrici e speciali
Sgombero del cantiere e pulizia delle aree

Allestimento del cantiere al piano
Demolizione tramezzature e rimozione infissi
Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato
Installazione di lastra in calcio fibrosilicato con certificazione REI 90/120 per loc. depositi
Taglio pareti esistenti per collegamento alle scale esterne di emergenza
Installazione di porte tagliafuoco REI di differenti dimensioni
Nuovo Intonaco e tinteggiatura pareti 
installazione nuovi idranti
Realizzazione passerella in carpenteria metallica di collegamento alla "scala di emergenza L"
Sostituzione finestre esistenti con nuove automatizzate nei vani scala interni
Realizzazione di impianti elettrici e speciali
Sgombero del cantiere e pulizia delle aree

Allestimento del cantiere 
Demolizione mamufatto di fianco Archivio 1
Realizzazione controsoffitto con certificazione REI 90 e tinteggiatura
Installazione di lastra in calcio fibrosilicato con certificazione REI 90 e tinteggiatura
Realizzazione gabbiotto esterno per alloggio bombole imp. automatico a gas
Installazione impianto di spegnimento automatico a gas 
Realizzazione di impianto di illuminazione di emergenza
Demolizione muretto esistente e nuova realizzazione traslato per consentire l'inserimento del Box gruppo di spinta
Montaggio Box gruppo di spinta anticendio
Installazione gruppo di spinta antincendio
Posa tubazioni e collegamento alla vasca anticendio e alla rete esistente
Sgombero del cantiere e pulizia delle aree

Verifica, eventuali richieste dal Committente o dalla D.L.
Sgombero dell'area da mezzi, materiali ed attrezzature
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
P.O. ‘G. Criscuoli’ di S. Angelo dei Lombardi (AV)

LAVORI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - II STRALCIO - CIG. 8161889BDD - CUP. H66G19000170003
- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

DURATA [GIORNI] - TEMPO COMPLESSIVO OFFERTO 365 gnc
270 300 330180 24030 90 150

FASE

INSTALLAZIONE CANTIERE STABILE
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PIANO SECONDO

PIANO TERRA

PIANO INFERNOTTO

SMOBILIZZO CANTIERE

DESCRIZIONE FASI LAVORATIVE

PIANO PRIMO

MANUFATTI ESTERNI: ARCHIVIO 1 E 2 - GRUPPO ANTINCENDIO
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